

D O D A T O K č. 1

k zmluve o dielo

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
na realizáciu diela pre
„Rozšírenie DSS a domova seniorov Jesienka Prochot – Elektroinštalácia“

I. Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ: Obec Prochot

so sídlom: Prochot 39, 966 04 Prochot
IČO: 00320960
DIČ: 2020529764
Bankové spojenie: VÚB a. s., Žiar nad Hronom
Číslo účtu: 5426422-0200
Zastúpená: Darina Gajdošová, starostka obce
Kontakt: 045- 672 68 38, 0915 823 762

1.2. Zhotoviteľ: Stanislav Čierny – MaR, meranie a regulácia

so sídlom: Prochot 269, 966 04 Prochot
IČO: 41049365
DIČ: 1020834518
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s., Žiar nad Hronom
Číslo účtu: 0411399028/0900
Zastúpený: Stanislav Čierny – živnostník
č. živnostenského registra 680-9140
Kontakt: 045- 6774 218, 0908 358 657

II. Predmet dodatku

2.1. Dňa 11.7.2014 uzatvorili účastníci zmluvy Zmluvu o dielo: „Rozšírenie DSS a domova seniorov Jesienka Prochot – Elektroinštalácia.“

2.2. Zmluvné strany sa dohodli na tomto dodatku č.1, ktorý mení ustanovenia predmetnej zmluvy nasledovne:

A. V článku II „Predmet dohody“ sa znenie bodu 2.1. nahrádza nasledovným znením:

Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť dielo: Rozšírenie DSS a domova seniorov Jesienka Prochot – Elektroinštalácia I. etapa“, dodávka a realizácia podľa cenovej ponuky predloženej dňa 20. 06. 2014.

B. V článku III „Čas plnenia“ sa znenie bodu 3.1. nahrádza nasledovným znením:

3.1. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ zhotoví dielo pre objednávateľa v jednej etape v zmysle predmetu tejto zmluvy.

I. etapa: Pozostáva z hrubej elektroinštalácie
Začatie: 14. 07. 2014
Ukončenie: 11. 08. 2014

C. V článku IV „Cena s platobné podmienky“ sa:

- znenie bodu 4.1. nahrádza nasledovným znením:

4.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu článku II. tejto zmluvy je dohodnutá na sumu **8 217,20 €**, slovom Osemtisícdivestosedemnášť Eur, 20 centov.

- znenie bodu 4.2 sa nahrádza nasledovným znením:

4.2. Cena predmetu diela bude uhradená v jednej splátke, po ukončení etapy na základe vystavenia faktúry.

Suma za I. etapy: 8 217,20 €, slovom: Osemtisícdivestosedemnášť Eur, dvadsať centov

- znenie bodu 4.3 sa nahrádza nasledovným znením:

4.3. Možnosť a spôsob úpravy ceny:

Cena I. etapy predmetu diela je stanovená ako konečná.

III. Záverečné ustanovenia


3.1. Dodatok č. 1 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo: „Rozšírenie DSS a domova seniorov Jesienka Prochot – Elektroinštalácia“, uzatvorenej dňa 11.7.2014, ostatné články zostávajú nezmenené.

3.2. Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, po jednom vyhotovení pre každú zmluvnú stranu.

3.3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.


Prochote dňa 18.12.2014

V Prochote dňa 18.12.2014



Darina Gajdošová
starostka obce

Za zhotoviteľa:



Stanislav Čierny