

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo
na zhotovenie diela – stavby „*Rekonštrukcia vykurovania kultúrneho domu*“
uzatvorenej dňa 23.10.2019
medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ:	Obec Prochot
sídlo:	Prochot 271, 966 04 Horná Ždaňa
zastúpený:	Ing. Martina Rozenbergová – starostka obce
Bankové spojenie:	VÚB, a. s.
Číslo účtu:	SK12 0200 0000 0025 4256 2955
IČO:	00320960
DIČ:	2020529764
Tel. kontakt:	045/ 67 26 838
Email:	obecprochot@prochot.dcom.sk

(„Objednávateľ“)

Zhotoviteľ:	Roman Kršiak
sídlo:	Lovčica-Trubín 215
Bankové spojenie:	Tatrabanka, a. s.
Číslo účtu:	SK56 1100 0000 0026 2479 0396
IČO:	40 392 651
DIČ:	1020945189
Tel. kontakt:	0905705901
Email:	krsiakmont@gmail.com

(„Zhotoviteľ“)

I. Úvodné ustanovenia

- 1.1 Objednávateľ a Zhotoviteľ uzatvorili dňa 23.10.2019 Zmluvu o dielo na zhotovenie diela „*Rekonštrukcia vykurovania kultúrneho domu*“ v rozsahu položiek rozpočtu, ktorý tvorí prílohu č. 1 zmluvy („**Dielo**“), na základe ktorej sa Zhotoviteľ zaviazal zhotoviť Dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za podmienok dohodnutých v predmetnej zmluve a riadne a včas zhotovené Dielo odovzdať Objednávateľovi a Objednávateľ sa zaviazal Dielo prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu za Dielo („**Zmluva**“).
- 1.2 V súvislosti so zhotovením Diela podľa Zmluvy vznikla potreba zmeny Zmluvy, konkrétne čas plnenia – termín realizácie Diela.
- 1.3 S ohľadom na skutočnosti uvedené v tomto článku I. Objednávateľ a Zhotoviteľ uzatvárajú tento dodatok č. 1 k Zmluve, ktorým sa Zmluva mení ako je uvedené v článku II. tohto dodatku.

II. Predmet dodatku

- 2.1 Zmluvné strany sa dohodli, že **čl. 4. (ČAS PLNENIA) Zmluvy**, sa mení tak, že znie nasledovne:

Termín plnenia predmetu zmluvy o dielo (ďalej ZoD) podľa čl. 3 v rozsahu bodu 1. je:
Termín prevzatia staveniska: **do 5 pracovných dní od vyzvania zo strany obce**,
Termín začatia výstavby: **dňom odovzdania staveniska**,
Termín ukončenia a odovzdania stavby: **do 5 mesiacov odo dňa prevzatia staveniska**,
(realizácia v roku 2022)

- 2.2 Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú nezmenené.

III. Záverečné ustanovenia

- 3.1 Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami.

3.2 Dodatok bol vyhotovený v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú stranu.

Za Objednávateľa:
Obec Prochot

Dátum: 12.09.2022

Podpis:

.....
Ing. Martina Rozenbergová
starostka Obce Prochot

Za Zhotoviteľa:

Dátum: 12.09.2022

Podpis:

.....
Roman Kršiak